

SMART OFFICE 2.0

Backlog & Gestion de projet Agile

Équipe projet

Sam Flaujat-Ellul | Alexander Kedevil

Formation

Bachelor 3 — Spécialité Infrastructure & Réseaux / Cybersécurité

Établissement

Ynov Campus Montpellier — UF INFRA B3

Juin 2026

Introduction

Ce document présente l'organisation agile du projet Smart Office 2.0 : structure du backlog, découpage en sprints, suivi des user stories et historique des contributions GitHub. La méthodologie adoptée est un hybride Scrum/Kanban, géré via Trello et versionné sur GitHub.

L'agilité est un critère d'évaluation explicite de l'UF INFRA B3. L'hybride Scrum/Kanban est choisi car il combine la cadence des sprints (Scrum) avec la flexibilité des tickets en flux continu (Kanban), adaptée à une équipe de 2 personnes sans Scrum Master dédié. Trello remplace Jira pour sa gratuité et sa prise en main immédiate.

1. Méthodologie et outils

- **Framework** : Scrum / Kanban hybride
- **Outil de suivi** : Trello — board `b3-infra`
- **Vernionnage** : GitHub — dépôt `ynov-b3-infra`
- **Communication** : Discord / Microsoft Teams

1.1 Structure du board Trello

Colonne	Usage
Backlog	Évolutions hors scope PoC (VPN Azure, HA, SIEM avancé) — non engagées dans la livraison actuelle
En cours	Tâches actives pendant la période de sprint courante
Fait	Livrables mergés : réseau, cloud, IAM, monitoring, docs

La colonne Backlog conserve les fonctionnalités identifiées mais hors scope PoC (VPN Azure, HA, SIEM Wazuh). Cela documente la vision cible tout en maintenant le focus sur les livrables notés. Le principe MoSCoW (Must/Should/Could/Won't) est implicitement appliqué.

2. Planification des sprints

Chaque sprint a une durée de 4 à 6 semaines, calée sur les jalons pédagogiques du cursus B3 :

Sprint	Période	Objectif	Livrables
S1	Fév.–Mars 2026	Architecture réseau on-prem	pfSense, 6 VLANs, VMware vmnet2, plan IP, captures firewall, schéma réseau
S2	Mars–Avr. 2026	PoC cloud + IAM	room-booking Flask, PostgreSQL/Redis, Entra ID (code), docker-compose
S3	Avr.–Mai 2026	Azure + CI/CD	ACR, ACI, GitHub Actions, corrections déploiement (limite mémoire, ACR mirror)
S4	Mai–Juin 2026	Supervision + documentation	Grafana/Loki, syslog pfSense, DAT, BIA, PCA/PRA, Merise
S5	Juin 2026	Clôture projet	Trello final, export Moodle, soutenance

La séquence des sprints suit une logique de dépendances techniques : le réseau on-prem (S1) est le prérequis à l'application (S2), elle-même prérequis au déploiement cloud (S3). La supervision (S4) vient en dernier car elle nécessite des sources de logs stables. Cette priorisation réduit les risques de blocage en cascade.

3. User stories

Les user stories sont formulées du point de vue de l'équipe projet jouant le rôle d'administrateur système. Chaque story correspond à un livrable évaluable selon la grille UF INFRA B3 :

ID	Story	Critère d'acceptation
US-01	Segmenter le réseau en VLANs	6 VLANs opérationnels, règles pfSense configurées, captures d'écran fournies
US-02	Réserver une salle via API	CRUD rooms/bookings fonctionnel, cache Redis opérationnel
US-03	Déployer l'application sur Azure	ACI healthy, pipeline GitHub Actions vert
US-04	Authentifier via Entra ID	JWT + MSAL (démonstrateur AUTH_DISABLED si erreur 401 tenant Ynov)
US-05	Superviser les anomalies	Dashboard Grafana opérationnel, logs pfSense + API collectés
US-06	Documenter l'architecture	DAT, PCA/PRA, BIA, Merise, TCO produits et versionnés sur GitHub

Le critère d'acceptation est volontairement technique et mesurable (« ACI healthy », « pipeline GitHub Actions vert ») pour éviter toute ambiguïté lors de la validation. US-04 inclut une alternative (AUTH_DISABLED) documentant explicitement la contrainte du tenant Ynov, preuve de rigueur et de transparence.

4. Historique des Pull Requests GitHub

Les pull requests constituent la trace versionnée de chaque livrable technique. Chaque PR correspond à une ou plusieurs user stories :

PR	Thème et apport
PR #12	Docs prep, README, skeleton docs/ — mise en place de la structure de documentation
PR #13	room-booking Flask + PostgreSQL + Redis — cœur applicatif du service de réservation
PR #14	Entra ID auth, Zero Trust docs — intégration IAM et documentation sécurité
PR #15	Azure ACI deploy + workflow GitHub Actions — automatisation du pipeline CI/CD
PR #16–18	Corrections workflow, ACI provider, ACR sidecar images — stabilisation de la chaîne de déploiement

L'usage systématique des PRs (plutôt que des commits directs sur main) impose une revue avant merge et documente l'intention de chaque modification. Les PRs #16 à #18 témoignent d'une démarche itérative et réaliste : les bugs de déploiement ACI ont été corrigés et versionnés, démontrant la capacité de l'équipe à déboguer un pipeline CI/CD en production.

Dépôt GitHub : <https://github.com/AlexKedevil/ynov-b3-infra>